

Số: 1349/QĐ-VKS

An Giang, ngày 06 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt thiết kế, dự toán phát sinh công trình bảo trì, sửa chữa
trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang**

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-VKSTC ngày 30/12/2022, số 42/QĐ-VKSTC ngày 12/4/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao giao dự toán chi ngân sách nhà nước và điều chỉnh danh mục, dự toán công trình bảo trì, sửa chữa trụ sở làm việc năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-VKS ngày 25/5/2023 của Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang, về việc cử thành viên tham gia Tổ giúp việc chủ đầu tư công trình bảo trì, sửa chữa trụ sở VKSND thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-VKS ngày 12/6/2023 của VKSND tỉnh An Giang, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình (hạng mục): Bảo trì, sửa chữa trụ sở VKSND thành phố Long Xuyên;

Căn cứ Quyết định số 780/QĐ-VKS ngày 16/6/2023 của VKSND tỉnh An Giang, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình (hạng mục): Bảo trì, sửa chữa trụ sở VKSND thành phố Long Xuyên;

Căn cứ Quyết định số 1056/QĐ-VKS ngày 09/8/2023 của VKSND tỉnh An Giang, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu xây lắp thuộc công trình bảo trì, sửa chữa trụ sở VKSND thành phố Long Xuyên;

Căn cứ hợp đồng thi công xây dựng công trình số 08/HĐ-TCXD ngày 15/8/2023 được ký kết giữa VKSND tỉnh An Giang với Công ty cổ phần xây dựng Citad;

Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng công trình số 620/ACCI/TKDT ngày 29/9/2023 của Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng An Giang;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế, dự toán phát sinh công trình bảo trì, sửa chữa trụ sở VKSND thành phố Long Xuyên;

Theo đề nghị của Tổ giúp việc công trình bảo trì, sửa chữa trụ sở VKSND thành phố Long Xuyên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế, dự toán phát sinh công trình bảo trì, sửa chữa trụ sở VKSND thành phố Long Xuyên, với những nội dung sau:

1. **Dự án:** Bảo trì, sửa chữa trụ sở VKSND thành phố Long Xuyên.
2. **Công trình:** Bảo trì, sửa chữa trụ sở VKSND thành phố Long Xuyên.
3. **Loại, cấp công trình:** Công trình dân dụng.
4. **Địa điểm xây dựng:** Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
5. **Đơn vị lập thiết kế, dự toán phát sinh:** Công ty TNHH Tư Vấn thiết kế xây dựng tổng hợp Thành Phát.
6. **Đơn vị thẩm tra dự toán phát sinh:** Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng An Giang.
7. **Loại, cấp công trình:** Công trình dân dụng.
8. **Nguyên nhân phê duyệt dự toán phát sinh:** Theo biên bản xử lý kỹ thuật số 01/BB.2023.
9. **Tổng giá trị phát sinh phê duyệt: 52.662.000 đồng, trong đó:**
 - + Dự toán phát sinh tăng - đơn giá trong hợp đồng: 81.479.000 đồng
 - + Dự toán phát sinh tăng - đơn giá ngoài hợp đồng: 61.500.000 đồng
 - + Dự toán phát sinh tăng - Chi phí TVXD: 4.320.000 đồng
 - + Dự toán phát sinh giảm - đơn giá trong hợp đồng: 94.637.000 đồng
10. **Nguồn vốn đầu tư:** Nguồn vốn hành chính - Ngân sách Trung ương.
11. **Hình thức quản lý dự án:** Chủ đầu tư tự quản lý dự án.
12. **Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2023

Điều 2. Tổ giúp việc Chủ đầu tư, Tổ thẩm định công trình bảo trì, sửa chữa trụ sở VKSND thành phố Long Xuyên có trách nhiệm thực hiện bảo trì, sửa chữa công trình theo đúng nội dung Quyết định này; quy định hiện hành của Nhà nước, của Ngành về đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng VKSND tỉnh, Viện trưởng VKSND thành phố Long Xuyên, Tổ giúp việc Chủ đầu tư, Tổ thẩm định và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. *MLL*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cục 3 – VKSND tối cao;
- Ban lãnh đạo VKSND tỉnh;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Trang tin điện tử VKSND tỉnh;
- Lưu: VT, Tổ giúp việc CĐT.



VIỆN TRƯỞNG

[Handwritten signature]
Huỳnh Đông Bắc