

Số: 1761B/QĐ-VKS

An Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2023 của dự án đầu tư xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1761/QĐ-VKS ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của dự án xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, các Tổ tư vấn chủ đầu tư dự án xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *MTC*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cục 3 – VKSND tối cao;
- Niêm yết trụ sở cơ quan; trang tin điện tử cơ quan;
- Lưu: VT, Tổ giúp việc CĐT.



VIỆN TRƯỞNG

Bắc
Huỳnh Đông Bắc

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

		Tổng mức vốn vốn ĐT được duyệt	Giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư	Giá trị quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
	Tổng số	19.657,590	17.853,802	17.853,802		
I	Vốn thiết kế quy hoạch					
1	Dự án ...					
II	Vốn chuẩn bị đầu tư					
1	Dự án ...					
III	Vốn thực hiện dự án	19.657,590	17.853,802	17.853,802		
A	Dự án nhóm A					
1	Dự án ...					
B	Dự án nhóm B					
1	Dự án ...					
C	Dự án nhóm C	19.657,590	17.853,802	17.853,802		
1	Dự án ...					

M.C.

VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)



Đông Bắc
Huỳnh Đông Bắc